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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO 01
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-049-2018

CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE (2DA ETAPA)”.- PUERTO DE LA GARITA, SAN JOAQUIN, QUERETARO., QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR LA C. ANAYELY ALVAREZ SOTO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.
MANUELA MATA EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL C. ALVARO VEGA MUNOZ EN SU CARACTER DE
REGIDOR INTEGRANTE DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, EL C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, EL ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS EN SU CARARCTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA
PARTE, EL C. OMAR JIMENEZ RESENDIZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Pl

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, 11 Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién VIIi de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesion de cabildo ordinaria numero 45, de fecha 03 de Agosto de 2017, se designo al C.P. Juan
Manuel Martinez Islas como Tesorero Municipal, al C. Alvaro Vega Mufioz como Regidor de Obras Publicas y
al ING. Héctor Victoriano Herndndez Ramos como Director de Obras Publicas, quienes tiene la facultad para
la firma de este instrumento.

d) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fraccion I, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de i
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2018.

f) Laobra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/OP/FISM/034/2018 de fecha
19 de Febrero de 2018, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio Municipal S/N, Col.

Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.
h) SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ-850101
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IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes
Mexicanas lo cual acredita con Acta de Nacimiento No. 4, con folio: A220035400.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes JIRO8011184C9, folio idCIF:
15020647313 otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito pablico.

d) Surepresentante legal es el C. OMAR JIMENEZ RESENDIZ en su caracter ya indicado unico, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de IFE No. 0050089651851.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 19, EL REFUGIO, C.P. 76500,
CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de
contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto
con el presupuesto, programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su propuesta. ,
ademas conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucidn de las obras
publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la
administracion publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catédlogo de conceptos,
volumenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por “EL
CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demas normatividades que regulen la
ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

ill. “LAS PARTES” declaran que:

Con fecha 20 de Julio de 2018 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra publica a precios
unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-049-2018 en el cual el “EL CONTRATISTA” se obligé a llevar a
cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA /
POTABLE (2DA ETAPA)”.- PUERTO DE LA GARITA, por un importe total de $ 449,695.82 (Cuatrocientos cuarenta y nueve
mil seiscientos noventa y cinco pesos 82/100 M.N.). incluido el Impuesto al Valor Agregado.

a) En la clausula tercera del contrato “EL CONTRATISTA” se obligo a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 30 dias naturales, inicidndolos el dia 23 de Julio de 2018 y la fecha de terminacion serd el dia 24 de
Agosto de 2018, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

b) Ahora bien en el presente convenio modificatorio se amplia el plazo de ejecucién POR MOTIVO DE
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS {LLUVIAS) Y POR CAMBIO DE UBICACION DE TERRENO PARA LA OBRA, asi mismo
por cambio de proyecto, si bien no se modifican sustancialmente los congeptos contratados en cuanto a su
contenido o descripcidn si en cuanto a su volumetria, y de lo estipulado er’el articulo 56 y 57 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, queda debidamente justificado de map€ra fuwp!iciﬁ las razones de ello,

razon por la cual la celebracién del presente convenio es procedent
{B
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CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el tiempo del contrato de obra publica a base de tiempo
determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-049-2018, relativo a los trabajos descritos en la clausula primera del contrato,
consiste en “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE {(2DA ETAPA)".- PUERTO DE LA GARITA, en virtud de
las justificaciones que se mencionan en la declaracién 1, inciso d), declaracion Il, incisos g) y h) y declaracién Ili, inciso
c) de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-
No se medifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

TERCERA.- Plazo del Contrato.-
“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, acordaron en la clausula TERCERA el plazo del contrato que quedara:
“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 68

dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuaré el dia 23 de Julio de 2018 y el término de los trabajos fisicos se
concluirdn a mas tardar el dia 28 de Septiembre de 2018,

o

CUARTA.-Supervision.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos.
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.
Prevaleces las mismas garantias. En el inciso C) no se modifica el texto,

OCTAVA A LA VIGESIMA SEGUNDA .-
No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

VIGESIMA TERCERA..-VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato sera a partir de la firma del mismo, sumada a la vigencia
del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las clausulas
que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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El presente convenio modificatorio al contrato original se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 23 de Agosto del
aiio 2018.

POR “LA CONTRATANTE”

SINDICO MUNICIPAL

ENEZ RESENDIZ
REPRESHNTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONVENIO MODIFICARIO AL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-049-2018 de fecha 23 de
Agosto del 2018.
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